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Bijlage 2: Kosten Rijksinfra Vught N65 en PHS
(bron: Bijlage 7 van RV BW/19-283973)

Prognose
februari

I. N65 2019

a Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren
- Financiële bijdrage Vught in VKA incl. BTW 11.000.000
- Indexering financiële bijdrage VKA 239.899

11.239.899
b Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren

- Extra financiële bijdrage Vught inzake de + op het VKA incl. BTW 10.325.000
- Indexering extra financiële bijdrage 554.077

10.879.077
c Lokale investeringen infra onderliggend wegennet

- Langzaamverkeer tunnel 1.100.000
- Olmenlaan/Heikantstraat 500.000
- Bijkomende investeringen 1.000.000

2.600.000

d Kapitaallasten N65 VKA+ 1.900.061

26.619.037

Prognose
februari

II. PHS 2019

Bestuursovereenkomst PHS
- Bijdrage Vught 16.700.000
- Indexatie bijdrage Vught 463.650

17.163.650

Prognose
februari

III. Overige kosten N65 én PHS 2019

a Programma-organisatie N65 & PHS 6.108.312
b Rente-kosten N65 & PHS 5.040.827
c Onvoorzien N65 & PHS 643.640
d Kosten aankoopregeling N65& PHS 616.534

12.409.313
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Bijlage 2: Kosten Rijksinfra Vught N65 en PHS
(bron: Bijlage 7 van RV BW/19-283973)

Prognose
februari

IV. TOTALE KOSTEN N65 EN PHS (RIJKSINFRA) 2019

I. N65 reconstructie 26.619.037
II. PHS 17.163.650
III. Overige kosten N65 én PHS 12.409.313

56.192.000

V. Berekening Pro rata verdeling Overige Kosten

Allocatie-percentage:
Financiele bijdrage aan N65 (I.a en b.) 22.118.976 56%
Financiele bijdrage aan PHS (II.) 17.163.650 44%

Totale Vughtse bijdrage aan Rijksinfra 39.282.626 100%

Verdeling:
Aandeel N65 in Overige kosten 56% 6.987.346
Aandeel PHS in Overige kosten 44% 5.421.967

Totaal Overige kosten 12.409.313

VI. Totale kosten per project  (inclusief pro rato Overige kosten)

N65 33.606.383
PHS 22.585.617

56.192.000


