
Papavoine _Ren~ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Marco Goedhart I RA infra BV <m.goedhart@rainfra.nl> 
woensdag 6 mei 2020 12: 15 
Meijer, Fons; Burger, Peter; Papavoine, Ren~ 
Jakob Baalman I RA infra BV 
20526.1 lnvesteringsraming Tunnel N65 
20526.1 Globale kostenraming tunnelvariant N65 200506.pdf; 20526.1 Memo 
globale investeringsraming tunnel N65 v2.0 200506.pdf 

Heren, 

Bijgaand de investeringsraming voor ondertunneling van de N65 voor de kern Vught. 

Met vriendelijke groet, 

infra 
advies- & ingenieurs bureau 

ing. L.M.F. (Marco) Goedhart 
sr. adviseur Ea 
T 073-22 000 55 
M 06- 206 48 472 
E m.goedhart@rainfra.nl 

Vestiging Vught 
Baarzenstraat 47, 5262 GD Vught 

Wij zijn ook gevestigd in Valkenswaard en Sittard 





infra 
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5550 AG Valkenswaard 6136 KM Sittard 

040- 207 6163 046 - 400 04 00 
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infra 
1. lnleiding 

De gemeente Vught heeft RA infra gevraagd een globale investeringsraming te ma ken voor de 
realisatie van een tunnel vanaf de aansluiting N65-Craijenstein tot en met de aansluiting N65 
Boslaan - Vijverbosweg inclusief alle bijkomende kosten. 

2. Uitgangspunten 
• De werkzaamheden beperken zicht tot de kern van Vught; 
• Totale lengte tunnel 1.700 m (1.300 m gesloten en 2x 200 m toeritten); 
• Halve aansluiting bij knooppunt Craijenstein; 
• Geen aansluiting t.p.v. Martinilaan-De Br~aut~laan; 
• Hele aansluiting bij knooppunt Boslaan-Vijverbosweg; 
• lndeling 2x2 rijstroken en een vrije doorrijhoogte van 4,70 meter; 
• Extra hoogte reservering van 1,30 m t.b.v. installatietechnische voorzieningen; 
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• Uitvoering d.m.v. gesloten bouwwput middels tijdelijke damwanden en onderwater beton; 
• Aanbrengen trekpalen om opdrijven te voorkomen; 
• Incl. vluchtvoorzieningen/-schachten; 
• Vrijkomende grand geschikt voor aanvulling; 
• Vrijkomende verharding en grand zijn schoon (geen sanerings werkzaamheden). 
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infra 
3. Kostenraming 

Op basis van voornoemde uitgangspunten zijn de investeringskosten bepaald. 
Voor het bepalen van de kosten is gebruik gemaakt van kengetallen / expert judgement. 

In de raming zijn de volgende onderdelen opgenomen: 
Directe kosten 

Voorbereidende werkzaamheden aannemer 
Tijdelijke voorzieningen benodigd voor bouw tunnel 
Grondwerkzaam heden 
Verhardingen 
Aanleggen tunnel 
Aanbrengen installaties 
Overige (bewegwijzering, verlichting etc.) 
Groenvoorzieningen 
Engineerings- en onderzoekskosten aannemer 

Nader te detailleren 
Betreft een opslag voor ontbrekende zaken welke past bij de projectfase en het 
uitwerkingsniveau van het project. Het betreft een opslag percentage voor de dekking van kosten 
voor werkzaamheden of voorzieningen die in deze fase nog niet zijn ontworpen of benoemd. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan faseringskosten of tijdelijke voorzieningen zoals bijv. loopbruggen. 

lndirecte bouwkosten 
lndirecte bouwkosten omvatten de kosten die moeten warden gemaakt voor uitvoering van de 
werkzaamheden, maar niet rechtstreeks aan een bepaald onderdeel zijn toe te schrijven. 

Eenmalige- en co~rdinatiekosten 
Leges /verzekeringen CAR/TIS/VGV 
Uitvoeringskosten 
Algemene bouwplaats kosten 
Algemene kosten 
Winst en risico 

Overige kosten 
Onvoorzien 
Niet benoemd objectrisico bouwkosten 
Vastgoedkosten 
Kabels en leidingen derden 
Kosten OG (enigineering /onderzoek/ontwerp 
Kosten OG begeleiding uitvoering 
Kosten NGE en archeologie 
Risicoreservering 
Objectoverstijgende risico's investeringskosten 
Scheefte investeringskosten 
Rekenvergoeding aannemers 
Waterhuishoudkundige maatregelen 

De totale investeringskosten bedragen: € 412.000.000,-- incl. BTW 
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Annex: - Format Aanbiedingsbegroting 

Project: Aanleg tunnel N65 te Vught 
(Helvoirtseweg - JF. Kennedylaan halve aansluiting met ~~n af- en ~~n oprit 
Martinilaan - Br~aut~laan kruispunt boven tunnel en Boslaan - Vijverbosweg volledig met toe- en afritten) 

Inschrijver. kredietbegroting 
Datum: 6 mei 2020 

Onderdeel 

Gesloten deel N65 Verwijderen verharding € 487.500 
( ca.1300 m) Opschonen terrein € 50.000 

Grondwerk ontgraven € 5.526.000 
Grondwerk aanvullen € 1.292.000 
Bemaling € 250.000 
Fundering € 2.460.000 
Bodemafsluiting bv Onderwaterbeton € 5.070.000 
Hulpwerk / kerende constructie € 8.063.000 
Betonwerk € 48.750.000 
Verhardingen € 936.000 
lnstallaties € 3.600.000 
waterkelder incl. pompinstallatie € 750.000 
Bouwkundige afwerking € 3.588.000 
Vuchtschachten € 2.000.000 
Aanpassingen k&I van derden door aannemer € 350.000 
Diversen € 2.700.000 
tussentelling € 85.872.500 

Toeritten N65 Verwijderen verharding € 190.000 
(elk ca. 200 m) Opschonen terrein € 25.000 

Grondwerk ontgraven € 850.000 
Grondwerk aanvullen € 97.000 
Bemaling € 90.000 
Fundering € 750.000 
Bodemafsluiting bv onderwaterbeton € 780.000 
Hulpwerk / kerende constructie € 2.590.000 
Betonwerk € 9.540.000 
Verhardingen € 468.000 
lnstallaties € 350.000 
Bouwkundige afwerking + hekwerk € 450.000 
Aanpassingen k&I van derden door aannemer € 150.000 
Diversen € 500.000 
tussentelling € 16.830.000 

Kruispuntoplossingen Verwijderen verharding € 150.000 
(incl. af- en opritten) Opschonen terrein € 40.000 

Grondwerk ontgraven € 675.000 
Grondwerk aanvullen € 150.000 
Bemaling € 120.000 
Fundering € 500.000 
Bodemafsluiting bv onderwaterbeton € 810.000 
Hulpwerk / kerende constructie € 1.536.000 
Betonwerk € 17.300.000 
lnstallaties € 350.000 
Bouwkundige afwerking + hekwerk € 1.164.000 
Aanpassingen k&l van derden door aannemer € 150.000 

lnrichting kruisp. Helvoirtseweg Verhardingen, inrichting en installaties, groen, 
Kennedylaan (compleet) grondwerk en tijdelijke maatregelen € 3.750.000 
lnrichting kruisp. Martinilaan Verhardingen, inrichting en installaties, groen, 
Br~aut~laan (compleet) grondwerk en tijdelijke maatregelen € 1.750.000 
lnrichting kruisp. Boslaan Verhardingen, inrichting en installaties, groen, 
Vijverbosweg (compleet) grondwerk en tijdelijke maatregelen € 4.200.000 

Diversen € 1.250.000 
tussentelling € 33.895.000 

Diversen tunnel Sprinklerinstallatie € 1.500.000 
afwerken maaiveldniveau boven tunnel na 
realisatie € 2.888.000 
Beveiligingsinstallatie € 1.200.000 
tussentelling € 5.588.000 

Nader te detailleren Nader te detailleren 1 0 % € 14.218.550 
tussentelling € 14.218.550 

Voorbereidingskosten aannemer 
lnstallaties Engineerings- en onderzoekskosten € 400.000 

Tunnel Engineerings- en onderzoekskosten € 1.500.000 

Directe bouwkosten Tussentelling € 158.304.050 

Eenmalige kosten incl. co~rdinatie derden 2% € 3.166.081 

Leges/ Verzekeringen CAR/TIS/VGV 2,50% € 3.957.601 

Algemene bouwplaatskosten 1,50% € 2.374.561 

Uitvoeringskosten 8,00% € 12.664.324 

v: 4.0 



Annex: - Format Aanbiedingsbegroting 

Algemene kosten 5,00% € 7.915.203 

Wins! en Risico 5,00% € 7.915.203 

Aanbieding Bedrag inschrijfbiljet € 196.297.022 

onvoorzien (10 %) € 19.629.702 
niet benoemd objectrisico bouwkosten (10%) € 19.629.702 

Aanbieding incl. onvoorzien en niet benoemde objectrisico's, excl BTW € 235.556.426 

Overige kosten 

Vastgoedkosten 8,00% € 18.844.514 

Kosten kabels en leidingen derden 3,50% € 8.244.475 

Kosten OG Engineering/onderz/ontwerp 6,50% € 15.311.168 

Kosten OG begel. uitvoering etc. 4,00% € 9.422.257 

Kosten NGE en Archeologie 1,00% € 2.355.564 

Risicoreservering 7,50% € 17.666.732 

Objectoverstijgende risico's investeringskosten 11,00% € 25.911.207 

Scheefte investeringskosten 1,50% € 3.533.346 

Rekenvergoeding aannemers € 1.000.000 

Waterhuishoudkundige maatregelen Vughtse 
heide € 2.000.000 

Incl. overige kosten Tussentelling € 339.845.690 

BTW 21% € 71.367.595 

Totaal realisatiekosten Bedrag incl. BTW € 411.213.285 

Afrondina € 786.715 
Totaal incl afronding € 412.000.000 

v.4.0 


