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1. Welkom en mededelingen 

Iedereen wordt welkom geheten en stelt zich voor. 
Aanleiding voor het overleg is de stuurgroep van 30 januari 2023. 
 

2. Terugblik op Stuurgroep van 30 januari 
Afgesproken dat taskforce wordt ingesteld, een advies voorbereid over het vervolg en het 
advies in juni van dit jaar oplevert. Vught neemt hierin het voortouw. 
 

3. Opdrachtformulering Taskforce 
De Taskforce pleit voor een coördinerend bureau wat de verschillende onderzoeken 
uitvoert en afstemt. Dit zorgt voor een meer objectieve benadering, voor creativiteit (géén 
navelstaren) en marktconsultatie. 
Voor de begeleiding stelt de taskforce een ambtelijke begeleidingsgroep in die rapporteert 
aan de taskforce. Van de provincie nemen deel Anja Schievink (omgevings- manager) en 
William de Kleijn (technisch manager), van RWS Paul Hanraets, van gemeente Oisterwijk 
Felix Cools (agenda lid) en van gemeente Vught René Papavoine (vz). De 
begeleidingsgroep komt tweewekelijks bij elkaar. 
Bij de opdracht vervalt de zin over het huidig ontwerp als uitgangspunt. In plaats daarvan 
komt een tekst over de houdbaarheid van eerdere onderzoeken (o.a. tunnels en zuid 
tangent). Aan de activiteiten worden toegevoegd; marktconsultatie; inzet MER; 
snelfietsroute. Aan de formulering van zowel de opdracht als de activiteiten worden door 
Paul en Kees voorstellen gedaan die deze week worden uitgewisseld. In de week van 13 
februari wordt het tweede concept gedeeld en definitief gemaakt. 
Hoe de dienst wordt aanbesteed wordt onderzocht en loopt wellicht via de provincie. 
Hierover vindt met de provincie (Pierre Latta en Anja Schievink) overleg plaats. 
Geschikte geachte partijen voor de opdracht zijn onder andere Antea, Tauw, Witteveen 
en Bosch en RHDHV. Met deze partijen heeft provincie raamcontracten afgesloten.  
 

4. Communicatie 
Afgesproken dat de definitieve opdrachtformulering na accordering door de Taskforce 
kan worden gedeeld met de gemeenteraad.  
 

5. Vervolgafspraken 
Na vaststelling opdrachtomschrijving wordt de dienst aanbesteed. 
Volgend overleg op 13 april 2023 van 12:00 tot 13:30. 


