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Verslag : Taskforce reconstructie N65
Onderwerp  : Opdrachtformulering

Datum : 9 februari 2023
Aanwezig : Carla Zuiderwijk ministerie van I&W
: Paul Hanraets Rijkswaterstaat
: Kees van Driel provincie Noord-Brabant
: Felix Kools gemeente Oisterwijk
: Fons Meijer gemeente Vught procesmanager
: René Papavoine gemeente Vught projectmanager
1. Welkom en mededelingen

Iedereen wordt welkom geheten en stelt zich voor.
Aanleiding voor het overleg is de stuurgroep van 30 januari 2023.

Terugblik op Stuurgroep van 30 januari
Afgesproken dat taskforce wordt ingesteld, een advies voorbereid over het vervolg en het
advies in juni van dit jaar oplevert. Vught neemt hierin het voortouw.

Opdrachtformulering Taskforce

De Taskforce pleit voor een codrdinerend bureau wat de verschillende onderzoeken
uitvoert en afstemt. Dit zorgt voor een meer objectieve benadering, voor creativiteit (géén
navelstaren) en marktconsultatie.

Voor de begeleiding stelt de taskforce een ambtelijke begeleidingsgroep in die rapporteert
aan de taskforce. Van de provincie nemen deel Anja Schievink (omgevings- manager) en
William de Kleijn (technisch manager), van RWS Paul Hanraets, van gemeente Oisterwijk
Felix Cools (agenda lid) en van gemeente Vught René Papavoine (vz). De
begeleidingsgroep komt tweewekelijks bij elkaar.

Bij de opdracht vervalt de zin over het huidig ontwerp als uitgangspunt. In plaats daarvan
komt een tekst over de houdbaarheid van eerdere onderzoeken (o.a. tunnels en zuid
tangent). Aan de activiteiten worden toegevoegd; marktconsultatie; inzet MER;
snelfietsroute. Aan de formulering van zowel de opdracht als de activiteiten worden door
Paul en Kees voorstellen gedaan die deze week worden uitgewisseld. In de week van 13
februari wordt het tweede concept gedeeld en definitief gemaakt.

Hoe de dienst wordt aanbesteed wordt onderzocht en loopt wellicht via de provincie.
Hierover vindt met de provincie (Pierre Latta en Anja Schievink) overleg plaats.
Geschikte geachte partijen voor de opdracht zijn onder andere Antea, Tauw, Witteveen
en Bosch en RHDHV. Met deze partijen heeft provincie raamcontracten afgesloten.

Communicatie
Afgesproken dat de definitieve opdrachtformulering na accordering door de Taskforce
kan worden gedeeld met de gemeenteraad.

Vervolgafspraken
Na vaststelling opdrachtomschrijving wordt de dienst aanbesteed.
Volgend overleg op 13 april 2023 van 12:00 tot 13:30.



