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Geachte heer Papavoine, beste René

Hartelijk dank voor uw vraag per e-mail op 8 maart j.I. om de codrdinatie te verzorgen van een advies aan de
Stuurgroep N65 nu de Raad van State het bestemmingsplan voor de N65 heeft vernietigd. In de
opdrachtformulering Task Force Vervolg N65 zijn de elementen opgenomen die behandeld moeten worden om
te komen tot een advies over de haalbaarheid van een vervolg voor de reconstructie van de N65.

U zoekt in ons een partij die een codrdinerende en regisserende rol speelt bij de verschillende onderzoeken en
bij het opstellen van het advies. Ondanks dat ‘codrdinatie’ centraal staat in de vraagstelling is ons evident dat het
inhoudelijk verbinden van de vraagstukken, met kennis van de voorgeschiedenis, de gevoeligheden, maar ook
van ontwerpaspecten, maatgevende details van o.a. verkeer(smodellering) en Aerius en de knoppen om aan te
draaien essentieel zijn om deze opgave tot een gedegen advies te maken en de kansrijkheid van een vervolg te
vergroten, omdat niets doen voor de leefbaarheid in Vught geen optie is. Wij verbinden proces en inhoud. We
weten hoofd- en bijzaken te scheiden en maken onderscheid in onderzoek dat noodzakelijk is voor een advies
aan de stuurgroep en onderzoek(sdetaillering) voor de vervolgfases met minimale risico’s.

We coérdineren niet alleen, we geven vorm aan de oplossing. Net als bij een MIRT-verkenning hanteren we
hiervoor 2 fases; een eerste zeef op hoofdlijnen om mogelijk kansrijke en niet-kansrijke oplossingen m.b.t.
stikstof en financién te scheiden, en een tweede zeef met een verdiepingsslag en nadere adviezen op de overige
aspecten.

Dit document is vertrouwelijk. Bezoek onze website voor de volledige disclaimer: Algemene voorwaw,eﬁ’e'rﬁ)‘rﬁ/acyverklaring
/ e
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Aanpak
Wij onderscheiden in de 2 fases (zeef 1 en zeef 2) in totaal 4 stappen. In elke fase kijken we vooruit om te bepalen
welke informatie noodzakelijk is om met minimaal risico de volgende fase te starten.

Primair spoor Secundair spoor Sessies
" Strategie
Advies kansrijke alternatieven: Doorkijk Zeef 2
- Doelstelling N65 en deze fase - Opstellen beo?rdfallngskader Te onderzoeken
- Verzamelen en beoordelen - Inplannen/coérdineren alternatieven
alternatieven onderzoeken zeef 2
- Inzicht verkeer (indicator stikstof) - Aanzet te onderzoeken varianten
Trechteren
Trechteringsdocument zeef 1
Zeefl
. . . Te ond ke
Advies m.b.t. kansrijke oplossingen Doorkijk vervolg viﬁgnfe’zoe en
- Onderzoek varianten - Vervolgprocedure
- Verkeer en Aerius - Invulling nader onderzoek
- Oplosbaarheid overige aspecten RvS Juridische regelingen Value engineering
(groen, MJPG, trillingen, tankstation,
korte termijn maatregelen) {thema’s indien nodig}
- Beschouwing nut/noodzaak m.e.r.
Zeef2 Haalbaarheid vervolg

Nota kansrijke alternatieven & concept advies taskforce
advies taskforce

Zomer

Besluitvorming vervolg

Uitwerking na go / no-go Taskforce
Vervolgprocedure - Procedure Omgevingswet (m.e.r.?)

Zeef 1
1. Oriénteren, ontrafelen en structureren (april)
2. Alternatievenonderzoek (mei/juni)

=> Advies kansrijke alternatieven (trechternotitie zeef 1) (juni)

3. Vorm geven aan één of meer kansrijke oplossingen en advies vervolgonderzoek (juni - juli)
4. Advies stuurgroep (september)

=>» Advies haalbaarheid vervolg (september)

Stap 1 Oriénteren, ontrafelen en structureren; wat moeten we weten voor een stuurgroepbesluit?

Zoals besproken wordt de opgave niet aangevlogen ‘op het minimum’ van de Raad van State-uitspraak, maar
wordt ruimte gegeven om bezwaren — zowel uit RvS uitspraak als nieuw uit de omgeving — te wegen en hieraan
gepaste invulling te geven. In de eerste fase ontrafelen we de verschillende vragen. We stellen een dossier samen
en halen daaruit de voor nu relevante informatie. We analyseren oplossingen (voor aanleg- en gebruiksfase) op
de kritische factoren (doelbereik, financién, eventuele showstoppers). We scheiden hoofdzaken (essentieel voor
advies) en bijzaken (oppakken in zeef 2, of vervolg).

De strategie per vraagstuk bespreken we tijdens een strategiesessie. Uitgangspunt van de sessie is de
projectdoelstelling. We bespreken de doelstelling van deze fase (zeef 1 en zeef 2), zodat alle neuzen dezelfde kant
uit staan en verrassingen bij het stuurgroepadvies voorkomen worden. De strategie bespreken we tevens in een

separaat overleg met u en de landsadvocaat (PelsRijcken).

Tijdens de begeleidingsgroep geven we input voor het omgevingsmanagement.
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Stap 2 Alternatievenonderzoek; kaf van het koren scheiden

In deze fase voeren we op hoofdlijnen onderzoek uit voor de alternatieven. Primair met het doel om het meest
kansrijke alternatief te selecteren op basis van stikstofeffecten, draagvlak en kosten. Indien noodzakelijk voor de
beoordeling (stikstofeffecten) zullen we een beperkte indicatieve verkeersanalyse uit voeren. We doen geen
verkeersonderzoek naar alternatieven die om andere redenen niet haalbaar zijn. Investeringskosten van
alternatieven worden door derden aangeleverd. Daarnaast beoordelen we op hoofdlijnen op andere aspecten,
zoals juridische haalbaarheid in relatie tot beschermde waarden, eventueel onteigening (i.s.m. PelsRijcken) en
eerdere besluitvorming.

De kansrijkheid van de alternatieven behandelen we in deze fase op hoog abstractieniveau, waar mogelijk op
basis van bestaande informatie en vanuit de functie van de N65. Hiervoor vragen we stakeholders informatie aan
te leveren en schriftelijk te reageren op haalbaarheid van de alternatieven en vinden met hen daarover interviews
plaats waarvan door ons verslag wordt gemaakt.

Op hoofdlijnen brengen we de plussen en minnen in beeld om de kansrijkheid te bepalen. De resultaten leggen
we vast in een bondige notitie trechteringsdocument zeef 1 met overzichtelijke tabellen.

Deze fase sluiten we af met de eerste zeef en advies over mee te nemen kansrijke alternatieven en varianten naar
fase 2. Wij gaan er vanuit - samen met u - de taskforce en de stuurgroep te informeren over de resultaten van de
eerste zeef. Hierbij opgemerkt dat uitgangspunt voor de eerste zeef is dat deze puur inhoudelijk onderbouwd is,
en niet politiek gemotiveerd. Mocht tussentijds toch aanleiding zijn voor een afweging, dan bespreken we met u
hoe we die vormgeven.

Stap 3 Vorm geven aan één of meer kansrijke oplossingen en vervolgonderzoek

In deze fase komen we tot een advies over de haalbaarheid van een vervolg voor de N65 en de kansrijke
oplossingen daarvoor. Afhankelijk van resultaten van voorgaande stappen kan dit zowel één kansrijke oplossing
() zijn, als een aantal oplossingen die (mogelijk in een m.e.r.) in een volgende fase nader kunnen worden
onderzocht.

De te onderzoeken varianten voor aanleg- en gebruiksfase bepalen we met de begeleidingsgroep en Goudappel
in een begeleidingsgroep bijeenkomst. Vervolgens worden de varianten voorzien van een verkeersanalyse (door
Goudappel) om de kansrijkheid te bepalen. Kansrijke varianten (met geen of minimale veranderingen van
verkeersstromen nabij Natura 2000-gebied in aanleg en gebruiksfase) worden vervolgens van een Aerius
berekening voorzien (door een nader te bepalen partij).

We streven naar 0,00 mol depositiebijdragen op alle stikstofoverbelaste habitats in aanleg- en gebruiksfase .
Indien lokaal beperkte depositiebijdragen resteren coérdineren we onderzoek naar de ecologische effecten en of
mogelijkheden tot salderen.

In deze fase vragen we relevante partijen (zoals RWS) om schriftelijk te reageren op de varianten en nemen waar
nodig wederom een interview af.

Het nu beschikbare budget voor de N65 is voor ons een gegeven. De huidige raming ligt hier boven. In een value
engineeringssessie nemen we samen de kansrijke alternatieven uit fase 1 door op eventuele kostenbesparingen.
We lopen digitaal het tracé langs en beoordelen of er kostbare elementen in zijn opgenomen die relatief weinig
toevoegen aan het projectdoel. Bij deze sessie zal ook een ontwerpdeskundige met gevoel voor kosten aanwezig
zijn. Graag ontvangen we vooraf de actuele raming en nodigen we bij de sessie ook een ontwerp- en
kostendeskundige van RHDHV uit.

De bevindingen over de verschillende varianten geven we weer in de notitie kansrijke oplossingen.

blad 3 van 7



datum 25 april 2023 o
projectnummer 0485214.100
betreft Aanbieding antea’g roup

Het advies over de oplossing(en) gaat samen met advies over de te onderzoeken aspecten in de volgende fase
(indien aan de orde). Vooraf aan een besluit van de stuurgroep worden geen inhoudelijke onderzoeken verricht
(o.a. trillingen, bedrijfseconomische aspecten).

- Advies groen en bomen; advies over te onderzoeken oplossingen en juridische borging. Met RHDHV en
onze verkeersveiligheidsadviseur gaan we in op de noodzaak van het plaatsen van geleiderail en de
mogelijkheden om hierbij (meer) bomen te ontzien en de noodzaak/ kansrijkheid van nader onderzoek
in de volgende fase.

- Advies procedure m.e.r.; wij gaan uit van het afstemmen met en overnemen van het advies van de
landsadvocaat.

- Advies (houdbaarheid MJPG); expert judgement. Onderdeel van het advies is navraag bij het Rijk of een
termijn zit aan het toegekende MJPG budget. We beoordelen hoe eventuele kansrijke alternatieven en
varianten zich verhouden tot de gebiedsvisie m.b.t. inpassing van geluidschermen. Eventuele
berekeningen maken geen onderdeel uit van deze aanbieding.

- Advies (concretisering) aanpak trillingsonderzoek en juridische borging in de navolgende fase. We
benutten hierbij eerder uitgevoerd trillingsonderzoek. Nieuw trillingsonderzoek is pas na een besluit van
de stuurgroep aan de orde.

- Advies tankstation. We vragen Rijkswaterstaat om uitsluitsel of dit tankstation als weggebonden kan
worden beschouwd. Een onderzoek naar bedrijfseconomische gevolgen is pas na een besluit van de
stuurgroep aan de orde.

- Advies korte termijn; Om te komen tot een advies en rapport kortetermijnmaatregelen veiligheid stellen
we voor om één sessie in de begeleidingsgroep te houden waarin we alle maatregelen verzamelen. Wij
stellen op basis van expert judgement een korte adviesmemo op.

Wij gaan per aspect uit van een bondige beschrijving van maximaal 2 pagina’s A4 in het eindrapport (een
groeidocument)

Over de snelfietsroute zelf brengen we geen afzonderlijk advies uit. Bij beoordeling van alternatieven en varianten
en in de Value Engineeringssessie beschrijven we eventuele effecten op de snelfietsroute.

Met de informatiegroep delen we de informatie ten behoeve de kansrijke oplossingen en de overige adviezen.

Stap 4 opstellen advies stuurgroep

In deze fase voorzien we een integrale sessie met de begeleidingsgroep in aanloop naar het advies voor de
stuurgroep en een afzonderlijk overleg met de landsadvocaat. De sessie bevat in ieder geval de onderdelen voor
bepalen van de ‘haalbaarheid van het vervolg’, primair op basis van verkeer en stikstof en indien nodig met
duiding van de kosten (samen met RHDHV). En (mits haalbaar), adviezen over de invulling van het vervolg, zoals
versoberingen, mee te nemen alternatieven en varianten, de te volgen procedure en adviezen voor onderzoek
op de (ondergeschikte) deelaspecten.

Wij streven naar een bondig advies op hoofdlijnen voor de stuurgroep, gestructureerd naar de thema’s van de
Raad van State, een onderdeel over omgang met overige inbreng (nieuwe alternatieven), en een eindadvies over
de haalbaarheid van een vervolg voor de N65. We stellen een concept op dat we door de begeleidingsgroep laten
reviewen. De adviesnota gaat in op de haalbaarheid van een herstelplan, de door te voeren optimalisaties en ook
eventueel te onderzoeken alternatieven en varianten en de bijbehorende procedure (met of zonder m.e.r.).

Bij dit advies is een aantal bijlagen opgenomen, zoals het trechteringsdocument zeef 1, deelonderzoeken (o.a.
verkeer en Aerius) en de overige adviezen. Het advies laten we beoordelen door de landsadvocaat.

Afstemming

Doorlopend

Tweewekelijks sluiten wij aan bij de begeleidingsgroep. Wekelijks is er afstemming met dhr. Papavoine. Maar ook
daarnaast zijn wij bereikbaar voor vragen en afstemming en raadplegen we waar nodig onze specialisten.

Met derden

Wij gaan er vanuit inhoudelijk af te stemmen met de leveranciers van onderzoeken (Goudappel, RHDHV, Aerius,
...) , leden van de begeleidingsgroep en de landsadvocaat. Wij gaan er vanuit dat bij leveranciers ook ruimte is
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voor afstemming en creatief meedenken. Andersom gaan zien wij het tot onze taak om nieuwe informatie in deze
fase te reviewen.

U neemt de communicatie met belangengroepen in de omgeving op zich, waarbij wij de informatiegroep
inhoudelijk mee helpen voorbereiden en waar nodig te begeleiden.

Graag ontvangen we van u een overzicht met de contactgegevens van de begeleidingsgroep en de leveranciers.

Producten

Een wezenlijk deel van onze adviezen doen we (eerst) mondeling, in 0.a. de overleggen met de begeleidingsgroep.
De voor het stuurgroepadvies relevante informatie borgen we in enkele bondige beschrijving in een
groeidocument eindrapport (naast 0.a. rapportages van leveranciers). De hoofdproducten zijn de trechternotitie
zeef 1, de nota kansrijke oplossing(en) en het advies aan de stuurgroep.

Team

Sander Zondervan, sr. adviseur en u bekend van de MIRT-verkenning N65 codrdineert de werkzaamheden.
Complexe adviezen en strategiesessies worden verzorgd samen met Tim Artz, adviesgroepmanager en destijds
verantwoordelijk voor de MIRT-verkenning N65. Sander en Tim worden ondersteund door Jip Sol, adviseur
planvorming. Paul Kennes treedt op als projectmanager en is eindverantwoordelijke.

Ondanks dat de onderzoeken geen onderdeel zijn van deze aanbieding is inhoudelijke expertise noodzakelijk voor
een gedegen advies en om de kansrijkheid van een vervolg te vergroten. Wij zetten hiervoor de volgende experts
in.

e Natura 2000 / ecologie — Christel Schellingen

e  Stikstof — Tjerk Sweerts

e  Geluid — Marloes van de Klundert

e Verkeer(sveiligheid) — Johannes Hus

e  Ontwerp en kosten — Ben Dekkers

e M.e.r. —Bastian van Dijck

e Omgevingswet — Daan Hollemans

e Omgeving en participatie (procesbegeleiding informatiegroep) — Eric Hof

Planning

De werkzaamheden zijn gericht op een gedragen advies aan de stuurgroep in september 2023, gevolgd door een
behandeling in oktober. Na de strategiesessie in stap 1 werken we de planning verder uit.
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Prijsaanbieding

- De prijsaanbieding is in deze versie t.b.v. derden verwijderd -
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Deze aanbieding gaat uit van codrdinatie en expert judgement. Onderzoeken maken geen onderdeel
uit van deze aanbieding.

Het plafondbedrag is afgegeven op basis van werkzaamheden tot en met september 2023.

Wij doen deze aanbieding 3 maanden gestand.

Op deze aanbieding zijn de algemene voorwaarden Antea Group 2022 van toepassing.

Wij gaan er vanuit hiermee €en passende aanbieding te doen.

M?t vriendelijke groe

-

t P
[ //’ v.’u»"' e

JAH

Paul Kennes, prgjectmanager
//
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